ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа Општине Голубац
Адреса наручиоца:	Цара Лазара 15 12223 Голубац
Интернет страница наручиоца:	www.golubac.org.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

- Израда расвете на шетно-бициклистичкој стази Винци - Голубац, деоница 3,
назив и ознака из ОПН-а: - расветна опрема и електричне светиљке - 31500000.

Првобитна вредност уговора:	=1.968.800,00 динара без ПДВ-а =2.362.560,00 динара са ПДВ-ом.
Измењена вредност уговора:	=2.164.830,00 динара без ПДВ-а =2.597.796,00 динара са ПДВ-ом.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Објективни разлози за измену уговора кроз вишкове или мањкове радова као и кроз повећање обима предмета набавке извођењем потребних непредвиђених радова, које је констатовао надзорни орган у грађевинском дневнику а и за које је наручилац сагласан и који су неопходни да би се сви уговорени радови квалитетно извели, садржани су:
- Чланом 115. ставовима 1. и 3. ЗЈН-а предвиђено повећање обима предмета набавке до 5% као и извођење вишкова радова , уколико су исти уговоррени.
- Чланом 15. Уговора за извођење предметних радова уговорена је могућност извођења вишкова радова а по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу ("Сл. лист СФРЈ" бр. 18/77)
- Чланом 16.Уговора за извођење предметних радова уговорена је могућност извођења непредвиђених радова уз сагласност надзорног органа.

Како постоје објективни разлози за измену Уговора у погледу непредвиђених радова, односно обима предмета набавке и вишкова радова, као битних елемената уговора, те како су разлози за измену уговора прецизно садржани у конкурсној документацији, уговору и посебним прописима, потребно је изменити Уговор тако што ће се првобитно уговорена цена радова повећати, тако да вредност свих радова који су предмет овог уговора сада износи =2.164.830,00 динара(двамилионастошездесетчетирихиљадеосамстотридесетдинара и 00/100) без ПДВ-а, односно =2.597.796,00динара (двамилионапетстодеведесетседанхиљадаседамстодеведесетшестдинара и 00/100) са ПДВ-ом.

Остале информације: